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表 1项目总体情况

建设项目名称
茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗街道污水管

网接驳完善工程

建设单位名称 深圳市宝安区水务局

法人代表 吴新锋 联系人 李明

通讯地址 深圳市宝安区新安二路 96号
联系电话 18688949002 传真 / 邮编 518000
建设地点 深圳市宝安区松岗街道

建设项目性质 新建 改扩建 技术改造（划√） 行业类别
架线及管道

工程建筑

环境影响报告表名称
茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗街道污水管

网接驳完善工程环境影响报告表

环境影响评价单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

初步设计单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

环境影响评价审批部门
深圳市宝安区环

境保护和水务局
文号

BA201812290
02 时间

2018年 12月
29日

初步设计审批部门 / 文号 / 时间 /
环境保护设施设计单位 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

环境保护设施施工单位 中国水利水电第八工程局有限公司

环境保护设施监测单位 /

设计总投资（万元） 19075.91 其中：环境保

护投资（万元）
196.36 比例 1.03%

实际总投资（万元） 16822.95 其中：环境保

护投资（万元）
109.66 比例 0.65%

建设项目开工日期 2017年 7月 10日
投入试运行日期 2022年 12月 28日

调查经费 /

设计生产能力

松岗街道污水管网接驳完善工程设计内容包括现状干管试抽

排、现状干管清淤检测、管道修复、污水干管翻建、缺失干管新建、

其它干管建设六个部分。本工程干管总工程量为 40.85km，管径

DN300~DN2400，其中 1.94km 为缺失干管，同时根据清淤检测实

施情况，有 4.15km管道长度为在建管道、无法实施清淤检测而取

消，因此本工程现状污水干管总长 34.76km。

具体设计工程内容包括：

（一）通过试抽排水确认过流能力的管道(不含宝安大道压力

管 )长度为 3335m，该部分管道不进行清淤检测，管径为

DN800~DN2400；

杨超
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（二）进行清淤检测的管道(不含宝安大道压力管)长度为

29.02m，管径为 DN400~DN1800；已清淤检测的管道中，需进行修

复/维护的管道长度为 9.5km，其中需进行整段修复的管道长度为

5.2km，需翻建的长度为 662m；

（三）宝安大道压力管长度为 2.4km，进行试抽排的长度为

1.587km，需修复的长度为 406m，需翻建的长度为 407m；

（四）缺失段新建的管长为 1.59km，管径为 DN300~DN800；

（五）其他接驳，污水管管径为 DN300~DN1000，管长为

948.6m；2000*1800雨水箱涵长 275.4m。

实际生产能力

工程实际整治范围为松岗水质净化厂和沙井水质净化厂服务

范围内涉松岗街道的部分一、二期干管及其它干管，管道总长为

40.85km。工程主要内容包括现状干管清淤检测、管道修复、新建

及翻浆污水干管及其他建设内容。具体如下；

(一)清淤检测的管道长度为 29.02km，管径为 DN400-DN1800,

清淤采用机械清淤、人工配合等方式，管道检测主要采用 CCTV方

法对结构缺陷和功能性缺陷两方面进行检测。

(二)修复管道长度为 9.50km，主要采用紫光原位固化、喷涂结

构聚氨酯、局部树脂固化等非开挖修复技术。

(三)翻建及翻建污水干管 3.068km，管径为 DN300~DN1600。

(四)其他建设内容包括新建排水箱涵、修复水闸、交通疏解、

管线迁改等。
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项目建设过程简述

（1）2007年 4月 30日，项目取得深圳市发展和改革委员会下

发的《关于茅洲河流域水环境综合整治工程项目建议书的批复》（深

发改﹝2007﹞742号）；

（2）2015年 11月 15日，项目取得深圳市发展和改革委员会

下发的《深圳市发展改革委关于茅洲河流域(宝安片区)水环境综合

整治工程项目建议书的复函》（深发改函﹝2015﹞2291号）；

（3）2017年 7月 10日，项目由中国水利水电第八工程局有限

公司施工建设，深圳市深水兆业工程顾问有限公司负责工程监理；

（4）2018年 12月 21日，中国电建集团华东勘测设计研究院

有限公司编制完成《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目

——松岗街道污水管网接驳完善工程建设项目环境影响报告表》；

（5）2018年 12月 29日，项目取得《深圳市宝安区环境保护

和水务局告知性备案回执》（BA20181229002），即本项目环评备案

文件；

（6）2019年 4月 12日，项目取得由深圳市宝安区发展和改革

局下发的《宝安区发展和改革局关于茅洲河流域(宝安片区)水环境

综合整治项目一松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程项目可行性

研究报告的批复》（宝发改可研﹝2019﹞32号）；

（7）2019年 7月 3日，项目取得深圳市宝安区水务局下发的

《深圳市宝安区水务局行政许可决定书》（深宝水水保﹝2019﹞6

号）；

（8）2019年 12月 16日，项目取得由深圳市宝安区发展和改

革局下发的《宝安区发展和改革局关于茅洲河流域(宝安片区)水环

境综合整治项目一松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程总概算备

案的回执》（宝发改概算﹝2019﹞241号）；

（9）2022年 12月 28日，项目通过工程竣工验收。
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表 2调查范围、因子、目标、重点

调查范围

项目环境影响报告表未列出评价范围，本次竣工环境保护验收调查

范围主要为工程施工范围。详见表 2-1。

表 2-1调查范围一览表

环境要素 调查范围

水环境 工程施工范围

大气环境 工程施工范围及周边可能影响的范围

声环境 工程施工范围外 50m范围内

生态环境 工程施工范围

固体废物 本项目固体废弃物的产生、贮存、处理和处置全过程

调查因子

1、水环境

施工期施工人员的生活污水、施工废水对河道水质的影响。

2、大气环境

施工期的扬尘、施工机械废气、管道清淤产的少量恶臭气体。

3、声环境

施工期，机械和车辆噪声。

4、固废

施工人员的生活垃圾、建筑垃圾和清淤污泥。

5、生态环境

施工对施工区域的生态系统影响。

环境敏感目标

本项目的环评主要考虑了施工期所影响的环境敏感点，主要为大

气、噪声和地表水相关的敏感点。本次验收时，考虑本项目为架线及管

道工程建筑，运营期对周边环境影响较小，故本次验收仅列举环评中本

项目施工期所影响的环境敏感点，项目运营期无环境影响，无环境敏感

点。敏感点分布详见下表和附图 9。

表 2-2 环境影响评价报告中的环境敏感点分布情况

原环境影响报告表
验收期间与环评

变化情况

环境

要素
环境保护目标 方位 距离

环境保护

目标

变化情

况
原因

水环

境

沙井河 南侧 紧邻 地表水环

境质量标

准》
(GB3838-
2002)V类

标准

无变化，

6条河道

应为施

工期关

注目标

本项

目施

工期

存在

环境

影响，

运营

松岗河 北侧 紧邻

沙浦西（排洪渠） 范围 / 地表水环
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期对

环境

无影

响

内，中

部

境质量标

准》
(GB3838-
2002)III~
IV类标准

龟岭东水

范围

内，中

部

/

塘下涌 东侧 紧邻

茅洲河 西侧 紧邻

环境

空

气、

声环

境

沙井东山书院 西 约 105m

《环境空

气质量标

准》
(GB3095-
2012)二
级标准，

居住区、

学校执行

《声环境

质量标

准》
(GB3096-
2008)2类
标准，工

业区执行

3类标准

无

星际家园 西 约 20m 无

深圳复亚医院 东 约 95m 无

北亭实验学校 南 约 85m 无

金福雅苑
工程中

间
约 20m 无

温馨雅苑
工程中

间
约 105m 无

温屋村
工程中

间
约 30m 无

红星蚝涌村 南 约 40m 无

松岗第三小学 南 约 30m 无

松新石岗大楼 北 约 50m 无

松新村 北 约 20m 无

松岗第一小学 北 约 35m 无

爱国楼 南 约 10m 无

东方花苑
工程中

间
约 10m 无

东方红幼儿园
工程中

间
约 75m 无

松涛社区赵阳小

区
南 约 25m 无

山美新区 南 约 85m 无

红花沙头新区 北 约 68m 无

蓓蕾幼儿园 北 约 85m 无

东风新村 西 约 80m 无

雅怡居 西 约 105m 无

陶园中英文实验

学校
西 约 50m 无

上山门住宅 东 约 25m 无

华源学校 东 约 40m 无

居乐苑 西 约 25m 无

深圳广汇门诊部 东 约 145m 无

集信大厦 西 约 15m 无

宝利来 西 约 20m 无

楼岗南区综合住

宅小区
东 约 20m 无

梓业楼 东 约 60m 无

松岗中英文幼儿

园
东 约 175m 无

松岗中英文实验

学校
东 约 175m 无
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松岗山尾新村 北 约 20m 无

景湖家园 北 约 175m 无

沙二滨河小区 北 约 80m 无

燕山学校 西 约 100m 无

尾底田小区 东 约 15m 无

燕川二区 东 约 15m 无

燕景华庭 中间 约 55m 无

燕罗（国际）幼

儿园
中间 约 180m 无

燕川社区 西 约 25m 无

燕川标尚学校 西 约 90m 无

燕川幼儿园 西 约 20m 无

哈佛摇篮幼儿园 中间 约 75m 无

深圳燕罗塘医院 西 约 5m 无

塘下涌社区 东南 约 35m 无

塘下涌二村-东
区

南 约 25m 无

幸福村-南区 北 约 70m 无

化雨中英文小学

分校
东 约 25m 无

幸福村-北区 西 约 50m 无

幸福村-北区 东南 约 90m 无

宏发君域 西 约 45m 无

深圳市宝安区松

岗人民医院
南 约 95m 无

沙浦社区 东 约 35m 无

沙浦围社区 西 约 45m 无

朗下社区 东 约 50m 无

雅之乐幼儿园 东 约 40m 无

沙浦一村永新花

园
东北 约 50m 无

松岗实验学校 东南 约 35m 无

中海西岸华府-
南区

西南 约 45m 无

中海蒙思幼儿园 南 约 45m 无

蒙思幼儿园 北 约 170m 无

中海西岸华府 西北 约 30m 无

朗下社区 东 约 25m 无

雅景园 西 约 140m 无

沙浦围花园 西 约 25m 无

沙井东山书院 西 约 105m 无

星际家园 西 约 20m 无

深圳复亚医院 东 约 95m 无

北亭实验学校 南 约 85m 无

金福雅苑
工程中

间
约 20m 无

温馨雅苑
工程中

间
约 105m 无
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温屋村
工程中

间
约 30m 无

红星蚝涌村 南 约 40m 无

松岗第三小学 南 约 30m 无

松新石岗大楼 北 约 50m 无

松新村 北 约 20m 无

松岗第一小学 北 约 35m 无

爱国楼 南 约 10m 无

东方花苑
工程中

间
约 10m 无

东方红幼儿园
工程中

间
约 75m 无

松涛社区赵阳小

区
南 约 25m 无

山美新区 南 约 85m 无

红花沙头新区 北 约 68m 无

蓓蕾幼儿园 北 约 85m 无

东风新村 西 约 80m 无

雅怡居 西 约 105m 无

陶园中英文实验

学校
西 约 50m 无

上山门住宅 东 约 25m 无

华源学校 东 约 40m 无

居乐苑 西 约 25m 无

深圳广汇门诊部 东 约 145m 无

集信大厦 西 约 15m 无

宝利来 西 约 20m 无

楼岗南区综合住

宅小区
东 约 20m 无

梓业楼 东 约 60m 无

松岗中英文幼儿

园
东 约 175m 无

松岗中英文实验

学校
东 约 175m 无

松岗山尾新村 北 约 20m 无

景湖家园 北 约 175m 无

沙二滨河小区 北 约 80m 无

燕山学校 西 约 100m 无

尾底田小区 东 约 15m 无

燕川二区 东 约 15m 无

燕景华庭 中间 约 55m 无

燕罗（国际）幼

儿园
中间 约 180m 无

燕川社区 西 约 25m 无

燕川标尚学校 西 约 90m 无

燕川幼儿园 西 约 20m 无

哈佛摇篮幼儿园 中间 约 75m 无

深圳燕罗塘医院 西 约 5m 无
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塘下涌社区 东南 约 35m 无

塘下涌二村-东
区

南 约 25m 无

幸福村-南区 北 约 70m 无

化雨中英文小学

分校
东 约 25m 无

幸福村-北区 西 约 50m 无

幸福村-北区 东南 约 90m 无

宏发君域 西 约 45m 无

深圳市宝安区松

岗人民医院
南 约 95m 无

沙浦社区 东 约 35m 无

沙浦围社区 西 约 45m 无

朗下社区 东 约 50m 无

雅之乐幼儿园 东 约 40m 无

沙浦一村永新花

园
东北 约 50m 无

松岗实验学校 东南 约 35m 无

中海西岸华府-
南区

西南 约 45m 无

中海蒙思幼儿园 南 约 45m 无

蒙思幼儿园 北 约 170m 无

中海西岸华府 西北 约 30m 无

朗下社区 东 约 25m 无

雅景园 西 约 140m 无

沙浦围花园 西 约 25m 无

生态

环境
项目范围部分位于深圳市基本生态控制线范围内

调查重点

1、调查项目实际建设情况，与原环评阶段相比，有无变化，变化

情况是什么。

2、工程设计及环评文件中提出造成环境影响的主要工程内容。

3、项目建设对周边重要生态保护区和环境敏感目标的影响情况以

及生态破坏区的恢复程度调查。

4、环评文件及其批复中提出的污染防治措施和生态环境保护措施

等落实情况及其效果调查。

5、工程环保投资落实情况。
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表 3 验收执行标准

环境质量标准

本次验收调查执行的环境标准，采用《茅洲河流域（宝安片区）

水环境综合整治项目——松岗街道污水管网接驳完善工程建设项目

环境影响报告表》所列出的标准，并结合项目投入运营后主要调查

对象和保护目标功能变化及近年来各类环境标准的修订情况做必要

的调整和校核。具体情况如下：

1、地表水环境质量标准

依据项目环境影响报告表，本项目所在区域水体为茅洲河流域，

根据《关于颁布深圳市地面水环境功能区划的通知》(深府[1996]352)

的规定，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准。

验收期间，根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通

知》（粤环[2011]14号），茅洲河水体功能现状为农业用水区及一般

景观用水区，水质保护目标为 IV 类，因此本次验收阶段，项目区域

地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

中的Ⅳ类标准。具体标准值见表 3-1。

表 3-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（单位：mg/L）

序号 项目
环评标准 验收标准值

Ⅴ类 Ⅳ类

1 pH（无量纲） 6~9 6~9

2 化学需氧量（COD） ≤40 ≤30

3 五日生化需氧量（BOD5） ≤10 ≤6

4 氨氮（NH3-N） ≤2.0 ≤1.5

5 石油类 ≤1.0 ≤0.5

2、大气环境质量标准

依据项目环境影响报告表，本项目所在区域属二类环境空气质

量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

验收期间，本项目所在区域仍属二类环境空气质量功能区，由

于标准部分修改，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修

改单（2018）中的二级标准。具体标准值见表 3-2。
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表 3-2 验收环境空气质量标准（单位：mg/m3）

环境

要素
功能区 污染物 取值时间

环评标准值

（GB3095-20
12）二级标准

验收标准值

（GB3095-20
12）及 2018修
改单二级标准

大气

环境

二类功

能区

SO2

年平均 0.06 0.06
24小时平均 0.15 0.15
1小时平均 0.50 0.50

NO2

年平均 0.08 0.04
24小时平均 0.08 0.08
1小时平均 0.20 0.20

PM2.5
年平均 0.035 0.035

24小时平均 0.075 0.075

TSP
年平均 0.2 0.2

24小时平均 0.3 0.3

3、声环境质量标准

依据项目环境影响报告表，本项目区域属于声环境 2类和 3 类

功能控制区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类和

3类标准。

验收期间，根据《深圳市声环境功能区划分》（深环[2020]186

号），本项目所在区域为 2类声环境功能区、3类声环境功能区，分

别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类、3类标准。

具体标准值见表 3-3。

表 3-3 项目所在区域声环境质量标准 （单位：dB(A)）
环评标准 昼间 7：00~23：00 昼间 23：00~7：00

《声环境质量标

准》

（GB3096-2008）

2类标准 ≤60 ≤50

3类标准 ≤65 ≤55

验收标准 昼间 7：00~23：00 昼间 23：00~7：00
《声环境质量标

准》

（GB3096-2008）

2类标准 ≤60 ≤50

3类标准 ≤65 ≤55
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污染物排放标准

一、施工期污染物排放标准

1、水污染物

依据项目环境影响报告表，项目施工期水污染物排放标准为广

东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准。项目

验收时，本项目施工期，施工人员租住民房，生活污水经化粪池处

理后，通过市政污水管网平排入附近的松岗和沙井水质净化厂，因

此执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标

准。具体标准值详见下表。

表 3-4 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)排放标准

序号 污染物
环评标准（二

级标准）

验收标准（三

级标准）

1 PH 6-9 6-9

2 悬浮物（SS，mg/L） ≤100 ≤400

3 五日生化需氧量(BOD5，mg/L) ≤30 ≤300

4 化学需氧量(COD5，mg/L) ≤110 ≤500

5 氨氮(NH3-N，mg/L) ≤15 ---

2、大气污染物

依据项目环境影响报告表，施工期扬尘和车辆机械废气排放执

行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二

时段二级标准。施工期清淤恶臭执行《恶臭污染物排放标准》

(GB14554-93中二级（新扩改建）标准。

项目验收时，经实际调查，由于施工期扬尘和车辆机械废气呈

无组织排放，应执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值；恶臭仍执

行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93中二级（新扩改建）标准。

具体标准值详见下表。

表 3-5 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓

度限值

污染物 无组织排放限值（mg/m3）

TSP 1.0
NOx 0.12
CO 8

表 3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（新扩改建）

污染物 厂界标准值（mg/m3）

硫化氢 0.06
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氨 1.5
臭气浓度 20（无量纲）

备注：本项目清淤工程，臭气未收集，无排气筒，为无组织排放源。

3、噪声

依据项目环境影响报告表，项目施工期噪声排放执行《建筑施

工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准。验收时，

项目 施工期 噪声排 放仍执 行 《建 筑施工 场界噪 声 限值》

（GB12523-2011）的相关标准。具体标准值见表 3-7。

表 3-7 施工期声环境排放标准 单位：dB(A)
验收标准 昼间 7：00~23：00 昼间 23：00~7：00

《建筑施工场界噪声限值》

（GB12523-2011） ≤70 ≤55

4、固废

验收期间，施工期固体废物应遵照《中华人民共和国固体废物

污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规

定。

二、运营期污染物排放标准

本项目运营期，基本无废水、废气、噪声等污染产生。

总量控制指标

根据本项目环评，本项目运营期不设总量控制指标。
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表 4 工程概况

项目名称
茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗街道污水管网

接驳完善工程

项目地理位置 深圳市宝安区松岗街道（详见附图 1）

主要工程内容及规模

表 4-1 主要工程内容一览表

环评主要工程内容
验收核实工

程内容
变化情况

一、管道试抽排

序号 项目 单位 数量

基本按设计

施工；根据本

项目施工变

动清单，部分

标段的顶管

施工有所调

整，改成支护

开挖和一般

的管道敷设。

管道长度基

本和设计一

致，总变动长

度约470m左

右

现场地勘发

现，部分标段

地形不满足

顶管施工的

条件

1.1 管线排查 m 3335
1.2 清理井室 座 33
1.3 导排 / /
/ 污水泵导排 台班 28
/ 发电机 台班 13

二、清淤检测

序号 项目 单位 数量

2.1 封堵 / /
/ 气囊封拆堵(DN400~DN1500) 处 1416
/ 砖砌墙封堵(DN400~DN1800) 处 1239
2.2 导排 / /
/ 污水泵导排 台班 8652
/ 发电机 台班 2884
/ 吸污车导排 台班 748
/ 球墨铸铁管安装、拆除长度 m 1480
/ 尼龙水袋安装、拆除长度 m 34300
2.3 管道清理 / /

/ 机械管道清淤(DN400~DN600) m 13519
.1

/ 人工管道清淤(DN800~DN1600) m³ 9104.
7

/ 清理混凝土等固结物 m³ 1443.
5

/ 清理管道结垢 m 6483.
6

2.4 CCTV检测 m 29022
.2

三、管道修复

序号 项目 单位 数量

3.1 封堵 / /
/ 气囊封拆堵(DN300~DN1500) 处 1208
/ 砖砌墙封堵(DN400~DN1500) 处 846
3.2 导排 / /
/ 污水泵导排 台班 5903
/ 发电机 台班 2052
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/ 吸污车导排 台班 201
3.3 管道二次清理 / /

/ 机械管道清淤(DN400~DN600) m 5286.
8

/ 人工管道清淤(DN800~DN1600) m³ 1113.8
/ 清理混凝土等固结物 m³ 131
3.4 修复前注浆预处理 m³ 634.6
3.5 非开挖修复 / /

/ 局部树脂固化法修复
(DN400~DN1000) 环 87

/ 拉入法 CIPP紫外光固化
(DN400~DN1200) m 4680

/ 喷涂聚氨酯修复
(DN800~DN1500)

环 99

/ 喷涂聚氨酯(DN800~DN1000) m 528.9

/ 内衬钢套环修复
(DN1000~DN1200) m 27.4

四、重力管翻建

序号 尺寸 管材
长度
(m)

1 DN500 III级钢筋

混凝土管
158.6

2 DN600 III级钢筋

混凝土管
153.4

3 DN800 III级钢筋

混凝土管
350

五、宝安大道压力管

序号 项目 管材
长度
(m)

1 A1~A3漏水点修复 / 300
2 G4桥段漏水段修复 / 106

3、沙
井河

段翻

建

D1400*22 钢管
Q235B 12.5

/ D1600*18 钢管
Q235B 240.5

/ D600*12 钢管
Q235B 4

/ DN1400*22 钢管
Q235B 44

4、排
涝河

段翻

建

D1400*18 钢管
Q235B 110

六、缺失干管新建

序号 尺寸 管材
长度
(m)

1 DN300 HDPE管 106.6

2 DN500 钢筋混凝 207
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土管

3 DN500 HDPE管 25

4 DN600 钢筋混凝

土管
485

5 DN600 HDPE管 30

6 DN800 钢筋混凝

土管
151

7 DN800 PE100 340

8 DN800 玻璃钢夹

砂管顶管
211

9 D426x10 钢管
Q235B 18

10 D820x10(雨水管迁改) 钢管
Q235B 10

11 D800x12 钢管
Q235B 5.2

七、其它接驳建设

序号 项目 管材
长度
(m)

1 DN300 III级钢筋

混凝土管
2.8

2 DN400 III级钢筋

混凝土管
4.4

3 DN500 III级钢筋

混凝土管
542.4

4 DN800 III级钢筋

混凝土管
7

5 DN800
III级钢筋

混凝土顶

管专用管

50

6 D800*12 钢管 128

7 DN600

聚乙烯
(HDPE)
缠绕结构

壁管

128

8 DN600
承插式钢

筋砼排水

管(III级)
8

9 DN1000
III级钢筋

混凝土顶

管专用管

78

10 2000*1800
钢筋混凝

土雨水箱

涵

275.4

建设项目工程变更情况
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参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52

号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，并对照工程实际建设情况，

本次验收，项目变更情况如下。

表 4-2 本项目验收与设计对比分析变更情况

序号 指标 实际情况
是否发生

重大变更

1 项目性质
本项目实际所属行业仍为架线及管道工程建筑，项目

性质未发生改变
否

2 项目规模 本项目实际建设规模相对原设计内容，有所减少 否

3 项目地点 本项目实际建设地点相对原设计地点，基本无变化 否

4 项目生产工艺 本项目施工工艺与原设计工艺基本一致 否

5 环境保护措施 本项目实际环境保护措施与原设计措施基本一致 否

综上所述，本项目变动均不属于重大变动

工艺流程

（1）管道施工

图 4-1 管道施工流程图

管道施工工艺说明：

①做好施工人员、施工材料、施工设备和施工规范等的准备。

②测量探测，首先应核定永久性水准点，建立坐标控制网；严格按施工图及井位坐

标先定出沟槽轴线；根据设计图，测量队测量管道中心线和检查井中心；路面切割前，

采用白粉划线来控制，在沟槽外检查井外的两侧设置控制桩，并记录两桩至检查井中心

的距离，以备校核。

③破除过程中应安排专人进行跟踪指挥，破除前使用切割机对需破除范围路面进行

切割，以免破除时破坏更多路面。

④管沟开挖主要为支护开挖，支护方式包括钢板桩支护和槽钢支护，其他还有放坡

开挖等方式。
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⑤管道铺设及连接完毕后必须清理管内杂物。中间的检查井可穿插同步施工，管道

安装经监理检验合格后，方可进行下道工序。

⑥管道密闭性试验采用闭气试验或闭水试验。

⑦雨、污水管道在密闭性试验合格后，沟槽应及时进行回填，回填分层夯实。

⑧路面恢复主要是对水泥混凝土路面恢复、沥青路面恢复和人行道恢复。

（2）顶管施工

图 4-2 顶管施工流程图

顶管施工说明：项目通过测量放线确定顶管施工方向，开挖建设施工竖井，采用顶

管施工，敷设顶管，最后进行覆土回填，交付运营。

（3）管道清淤。

图 4-2 管道清淤流程图

管道清淤工艺说明：

①先使用泥浆泵将检查井内污水排出至露出井底淤泥。

②再用高压水车向分段的两检查井内灌水，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的

污泥，使淤泥稀释。

③再用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净，两检查井壁剩余少量的淤泥则采用高压

水枪冲击井室底部，再一次进行稀释、冲洗，然后采用吸污车抽污。检查井井室淤泥清

理干净后，采用袋装砂土将此工作段的上下游进行封堵，只留下两检查井中间的管道的
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进水口和出水口。

④使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井底部，把喷水

口向着管道流水方向对准管道进行喷水，污水管道下游检查井继续用吸污车对井室内淤

泥进行吸污。

⑤施工人员进入检查井前，井室内必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进

行换气通风，测量井室内氧气和有害气体的含量，合格后，施工人员方可下井。施工人

员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具。

⑥在对施工人员安全措施安排完毕后，方可作业。将检查井内剩余的砖、石、部分

淤泥等残留物进行清理，吊篮运至井室外部，装入渣土车运至业主指定弃渣场。

然后，按照上述施工流程对下游污水检查井逐个进行清淤，在施工清淤期间对上游

首先清理的检查井进行封堵，以防下游的淤泥流入管道或下游施工期间对管道进行充水

时流入上游检查井和管道中，造成二次污染。

（4）管网修复施工

图 4-2 管网修复流程图

管网修复工艺说明：

①先使用泥浆泵将管道内污水排出；

②按照前文提到的管道清淤工艺，清理管道内的淤泥；

③从结构病害和功能性病害两方面对管道进行检测；掌握其病害的分布状况和程

度，分析病害对结构使用性能的影响；

④根据管道检测的结果，不同的管道病害，采取开挖修复更换原管道、非开挖修复

管道两种技术进行管道修复；

⑤工程竣工验收，投入运营。
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工程占地及平面布置图：

本项目老城片区基本属于建成区，主要涉及广深高速公路、沙井路、宝安大道、沙

公大道、107国道、松罗路、东方大道、创业路、松白路、松福大道、广田路等。

表 4-1项目选址用地范围部分坐标

序号 X坐标 Y坐标 序号 X坐标 Y坐标

A 89028.6605 45922.9649 B 88755.6780 45235.1541
C 89386.8401 44991.7060 D 90275.2699 44467.8150
E 90690.2418 44596.1691 F 90636.6576 45133.1636
G 91283.1646 45507.7179 H 91696.2081 45495.7780
I 92003.6286 45000.2251 J 93332.7692 45101.0812
K 92910.3892 46021.2371 L 92505.7347 47013.0838
M 91234.5352 46668.2561 N 91369.3162 46807.5116
O 90326.0128 47035.4813 P 91218.4304 47519.0328
Q 91327.5037 47631.9936 R 92590.9298 48403.8583
S 92505.2635 47585.8401 T 93748.3868 47752.8348
U 94266.1157 47646.6423 V 93975.3915 47312.0414
W 94203.0983 46166.6970 X 93388.5924 48817.8666
Y 93074.3947 49988.7032 Z 93343.9966 49911.7278
AA 94650.0605 48871.3644 AB 95239.9412 48824.7740
AC 95710.3598 47541.8612 AD 94112.6530 45186.3225
AE 93565.8172 44626.8571 AF 94164.7325 44112.9295
AG 94724.5882 43963.3051 AH 91618.6338 44205.6296
AI 91625.1438 43977.9402 AJ 91413.5704 42953.3378
AK 91289.1749 42320.4786

图 4-1 项目平面布置图

工程环境保护投资明细

工程实际总投资为 16822.95万元，实际完成环保投资为 109.66万元，环保投资占

总投资比例为 0.65%，相对于原环评报告环保投资变化情况具体见下表。
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表 4-3 项目环境保护投资明细（单位：万元）

序

号
时段 项目 环保措施

环评中

投资

实际

投资
备注

1

施工期

水环境

施工现场沉淀池、防溢座等

100 50 减少 50万
2 利用所租住民房的厕所、商户内厕

所或公厕

3

大气环境

施工临时围护、防尘篷布、钢板

20 20 不变
4 减速等警示标志

5 洒水车，洒水降尘

6 柴油颗粒捕集器

7
声环境

施工临时隔声屏障
17.5 17.5 不变

8 机械设备隔声、消声

9
固体废物

施工期的弃土、弃渣和淤泥，清运

至中山市茂生长围土地和茅洲河

底泥厂进行消纳处理
22.16 22.16 不变

10 生活垃圾收集、分类、处理

11 环境保护监测 4 0 减少 4万
12 独立费及预备费 32.73 0 减少32.73万

合计 196.36 109.66 减少 86.7万
与项目有关的生态破坏、污染物排放、主要环境问题及环境保护措施：

污染物排放分析

一、施工期污染物排放分析

1、大气污染物排放分析

项目施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气以及管渠清淤产生的臭气。

①施工扬尘

主要产生源有：①路面切割、管沟和工作井等土石方开挖；②开挖土石方堆放、暴

露松散土壤的开挖面、土方回填；③建筑材料装卸车、堆放、搬运；④车辆运输扬尘。

②施工机械废气及车辆尾气

施工过程用到的机械，主要为挖掘机、抽吸式疏浚机、破碎机、打夯机、推土机等，

该类机械均以柴油为燃料，在运行过程中产生一定的废气，废气中主要污染物为 CO、

NOx、HC等。

③管道清淤臭气

工程在管渠清淤过程、淤泥临时堆放及运输过程中将会产生恶臭，主要由含有机物

腐殖的污染淤泥引起的恶臭物质无组织排放所产生，主要恶臭污染物包括 H2S、NH3、

挥发性醇及醛类等物质的混合物。

2、水污染物排放分析

施工期水污染物主要包括施工废水和施工人员生活污水
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①施工废水

施工废水主要来自于施工机械设备的维修、清洗产生的少量废水、顶管的泥浆废水，

其成分主要是石油类污染物，项目应设置简易隔油沉砂池对施工废水进行处理，经隔油

沉沙池等处理后循环使用或回用于地面浇洒等，对周边环境影响较小。

②施工人员生活污水

本项目项目施工期租住民房，施工现场人员如厕安排就近商户内或公厕内，可有效

防止施工人员产生的污水对水环境造成污染。

3、噪声源强分析

项目施工过程主要噪声源是施工现场机械施工产生的噪声。其施工期的主要机械设

备有道路切割机(破碎机)、挖掘机、铲土机、起重设备、压路机及运输车辆等，施工期

间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

固体废弃物

①工程弃土和弃渣

本工程的弃土和弃渣主要来自于工程开挖管沟。

②清淤污泥

本次工程拟管渠清淤工程，产生一定的淤泥。

③生活垃圾

施工人员日常生活，产生一定的生活垃圾。

根据本项目水土保持设施验收报告，本项目开挖土石方总量为 3.40万 m3，填方总

量为 0.49万 m3，弃方总量为 2.91万 m3。

二、运营期污染物排放分析

本工程运营期从源头上实现雨污分流，可美化片区环境，改善居住条件，提升片区

形象，同时也从源头上避免了对茅洲河等水体的污染。

三、生态环境保护措措施分析：

本工程建成后，周边区域绿化较好，可以有效的保持水土及景观效果。
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表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价文件的主要环境影响预测及结论

1、施工期大气影响预测及结论

（1）施工扬尘

施工扬尘产生环节主要为路面切割、管沟和工作井等土石方开挖、开挖土石方堆放、

暴露松散土壤的开挖面、土方回填；建筑材料装卸车、堆放、搬运；车辆运输产生的扬

尘等，全部为无组织排放。

①施工机械挖土时的扬尘：根据国内外的有关研究资料，扬尘起尘量与许多因素有

关，如：挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相

对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件。开沟施工的扬尘污染

在近距离处的浓度贡献较大，特别是 50m以内，但随着距离的增加，浓度贡献值衰减

很快，至 200m左右其影响已经很小，在土壤湿度较大的情况下，其浓度贡献大的区域

一般在 100m以内。

②临时堆土的风蚀扬尘：对于临时渣土而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆

场有无防护措施等密切相关。国内外的研究结果和类比研究表明，在起动风速上，影响

起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。

根据工程分析，在正常风速等天气条件下，进场道路周围及堆土场地的扬尘浓度为 0.5～

0.7mg/m3，运输过程中扬尘浓度随距离增加迅速降低，至 150m处符合二级质量标准。

当挖管沟而临时堆放的挖土和临时堆土场长期裸露被日晒干燥后，遇风时会产生扬

尘，对于管沟临时挖土应予以避免长期裸露，铺一段管道后即回填并采取路面复绿或者

路面恢复。对于堆土地点建议对出入车辆进行清洗，采取定期洒水，或者在弃土上方加

盖密目网或塑料膜，在防止扬尘的同时亦可防治水土流失。

③运输车辆扬尘影响分析：施工期车辆运输产生的扬尘是另外一个非常重要的污染

源。车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生

明显不利影响，故亦必须对其加以重视。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆

的运输方式、路面尘土状况、天气条件等因素关系密切，采取合适的防护措施可以有效

地避免或大幅度降低其污染。

④其他施工类别的扬尘：其他施工类别的扬尘浓度贡献在 0.41～0.72mg/m3之间，
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一般情况下 150m内的扬尘浓度贡献在 0.5mg/m3左右，其扬尘的影响局限于很小的范

围，而且只限于施工期。

综上所述，施工扬尘对施工周围有一定影响，特别是距离施工点 150m以内，但影

响仅限于施工期。本工程施工范围内老城片区居民分布较集中，为了缓解施工扬尘对周

围环境的影响，建设单位在施工过程中应按照深圳市环境保护局编制的《施工扬尘污染

防治简明手册》和《深圳市大气环境质量提升计划》中的有关规定，以及《关于加强深

圳经济特区土石方运输车辆管理的若干规定》(深建字[1997]185号)，做好对施工扬尘的

防治措施，以减缓工程建设对周围大气环境的影响。

（2）施工机械废气及车辆尾气

本项目施工过程用到的施工机械，主要包括挖掘机、推土机、碾压机和运输车辆等，

其动力源为清洁柴油，产生的尾气主要污染物为 CO、THC、NOX。该类大气污染物属

于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。

总体说来由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，对周围环境造成影响较小。

项目产生的大气环境影响主要集中在施工期，且施工时间短，污染物排放点源分散，

随着施工的结束，对周围大气环境影响也随之消失。

（3）管道清淤臭气

本工程管渠清淤过程中将产生臭气等异味影响，类比同类工程，本项目排水管在清

淤过程中在周边会有较明显的臭味，恶臭影响范围一般在 30m左右，30m 之外达到 2

级强度，有轻微臭味。项目清淤采用人工清淤和机械清淤相结合的方式，清淤淤泥应即

清即运。

此外，项目将淤泥清运至淤泥处置场的运输途中，淤泥臭气对运输沿途环境有一定

影响，项目应合理运转淤泥运输路线，避免穿过集中居民区、学校等，另外，应采取措

施对淤泥加以覆盖，并对运输车做好防泄漏措施，以减少淤泥臭气的散发。运输车辆将

淤泥运至处置场卸货后应清洗干净再上路。

项目管渠清淤过程中产生的臭气影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，因管渠

清淤量较分散，产生的臭气对周边环境敏感点的影响范围较小，影响时段也较短，在采

取施工封闭、覆盖等措施后，影响可以得以减缓。本工程实施后将改善老城片区的水环

境和环境空气质量，优化沿线居民的居住环境，提升其生活质量。

2、施工期水环境影响预测及结论
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①施工废水

本项目施工期混凝土主要采用商品混凝土，基本不排放废水，施工废水主要来自于

施工机械设备和车辆清洗产生的少量废水，主要污染物为石油类和 SS，拟设置简易隔

油沉淀池进行处理，经处理后回用或用于场地洒水等，对周边环境影响较小。

此外，施工中还将产生少量顶管施工泥浆废水主要污染物为 SS，拟设置沉淀池处

理后用于回用或用于场地洒水，不会对周围环境产生影响。

②施工人员生活污水

项目所在区域属于燕川污水处理厂和沙井污水处理厂服务范围，施工临时用地位于

宝安区松岗街道沙埔工业园，本项目产生的生活污水难以纳管排入燕川污水处理厂或沙

井污水处理厂处理，所以本项目生活污水必须尽可能回用于施工营地绿化和洒水降尘，

不能利用部分处理达标排放。施工期将采用化粪池+地埋式生活污水处理装置措施，生

活污水经处理后满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的二级标准(第二时

段)要求，并接近《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准，经

处理后排水尽可能回用于施工营地绿化和洒水降尘，对本项目所在区域水环境影响较

小。

3、施工期噪声环境影响预测及结论

本项目主要是雨污水管网建设、改造，在铺设过程中会对原有路面破路以及管线施

工时使用破路机、挖土机、运输车辆等，这些设备的噪声源强情况为：路面切割、破碎

机(风镐等)78～96dB(A)、挖掘机 80～93dB(A)；来回运输车辆运输过程中产生的噪声，

其等效声压级约 75～90dB(A)。

多台机械设备同时使用，昼间噪声达标距离分别为 200m、150m(满足《声环境质

量标准》(GB3096-2008)2、3类标准)，夜间需要达 200m以外才可满足。

项目施工片区内分布较多居民区、学校，管网施工点距离上述敏感目标较近，项目

多台设备同时运转时，施工噪声对项目周围环境敏感点影响较大。

为保护周边声环境，本项目应采取严格的施工噪声控制措施。因此，要对高噪声设

备施工进行控制，避免夜间、午休间的施工；另外，在距离项目管网较近较多的居民点

和学校等敏感目标附近，项目应合理安排该段管网的施工时间，必要时采取临时声屏障，

尽量避免对周边居民点、学校等敏感目标的影响。施工应符合《深圳市施工噪声管理规

定》等施工规范，采取有效的降噪措施，减少施工噪声对敏感保护目标的影响。。
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4、施工期固废环境影响分析结论

项目施工期主要产生的固体废物为土方开挖产生的混凝土垃圾及弃土方，施工人员

产生的生活垃圾。

（1）施工弃土、弃渣、建筑垃圾、拆迁垃圾

本项目产生的弃渣等及时运往政府指定消纳场。

（2）淤泥：本工程对现有涵渠进行清淤时产生淤泥，管道清淤底泥不临时堆放，

随挖随运走，拟运至淤泥受纳场进行专业化处置，对施工区及周边环境影响不大。

（3）生活垃圾

生活垃圾：施工期会产生一定量的生活垃圾，施工人员生活垃圾按照每人每天 1kg

计算，施工平均生活垃圾产生量为 40kg/d，高峰期生活垃圾产生量为 70kg/d，施工期生

活垃圾产生总量约 21.6t。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运，对环境影响较小。

5、施工期生态影响分析结论

根据现场调查，项目评价范围内无珍稀保护野生动植物分布，不涉及省级及以上自

然保护区或风景名胜区，不涉及荒漠化地区、大中型湖泊、水库和水土流失重点防治区

等生态敏感目标。

施工期造成的主要生态影响是施工过程需临时占用一定面积的市政绿地，短期内对

工程范围的生态有一定不良影响。但项目施工完成后，通过采取岸坡植被恢复、河岸覆

绿等措施对施工所造成的生态损失进行补偿，被破坏的植被得以恢复，工程建成后，河

流水质改善明显，可为陆生和水生生物的生存提供更良好的生境。

6、社会影响分析

项目为区域管道工程，管道施工涉及道路开挖，项目施工期间会对所在区域的市政

系统、交通系统造成一定影响。项目应采用分片区施工，尽量减小施工对区域市政系统、

交通系统造成的影响。

(1)对沿线交通的影响

本工程施工期间道路、街道及村道(巷道)等铺设管线路段因开挖而堆积回填土和铺

设干管时，需占用机动车辆道和人行道，对城市交通及人流会带来不便。其中，交通主

要道路(如广深高速公路、沙井路、宝安大道、沙公大道、107国道、松罗路、东方大道、

创业路、松白路、松福大道、广田路等)施工地段因运输车辆的增加将使道路上的车流

量增大，亦会增加施工路段的交通压力。
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根据现场调查，老城区主要为居民区、工业区等，该区内除主要干道广深高速公路、

沙井路、宝安大道、沙公大道、107国道、松罗路、东方大道、创业路、松白路、松福

大道、广田路等外，区域内道路均较狭窄，路宽介于 10～20m之间，部分区间路更窄(约

5～10m)，在该片区施工开挖管道沟槽对该片区内的人员、车辆等进出造成较大的影响。

考虑实际交通状况，在施工期不能全路段封闭，因此，为疏导附近车辆，采用分段

推进施工方式，在施工期间预留一侧车道以作周边居民区车辆通行。本工程片区内支管

施工点较为分散，各施工点的现状不同，施工期间须加强施工管理，考虑实际车辆通行

及居民出入状况，报备相关管理部门，并事先公告周边居民，设置警示标志，采取疏导

措施：项目施工过程中拟在各交叉路口以及施工车辆的进出口设置施工提示牌、诱导提

示牌、交通活动护栏等，各进出口安排专人管理。同路段如有多处施工，则需施工好一

处再进行下一处施工，方便车辆通行，以降低对周边交通的影响。

(2)对城市基础设施的影响

路面损失：运输车辆如果超载或覆盖不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时

清除，将造成路面损坏。而且遇旱造成路面扬尘，遇雨造成水土流失。要求加强对司机

及装卸工人的环境保护教育，并派人员负责撒落物料的清除。

基础设施：施工作业中，常常会遇到电力、通讯线缆、排水和供气等管道。要求每

一标段开工前，施工单位与沿途有关单位密切配合，列表统计，逐一标明。并加强对作

业工人的教育与管理。万一发生事故，应按照抢救预案及时处理。

7、环境敏感点影响分析

本工程位于松岗街道，本工程为污水管网接驳完善工程，施工点较为分散，工程周

边由工业区及住宅区组成，同时包括学校、幼儿园、医院等。施工期间对不同的居住小

区影响不同，且对不同的敏感保护目标影响不同。

（1）居住小区影响分析

根据现场调查，本项目服务范围内附近新老小区有星际家园、红星蚝涌村、山美新

区、燕川社区、沙浦围社区、朗下社区、中海西岸华府等 42个住宅区。

对于工程周边的住宅区，但应禁止在午休(12:00～14:00)和夜间(22:00～6:00)施工，

如需夜间连续施工，必须先在环保和城管部门备案，并公告受影响的居民，对影响较大

居民应予以适当的补偿。同时为减少高噪声施工机械的影响，应设置移动声屏障来消减

噪声，并对施工场地采取设置围护、围栏等设施，洒水降尘来减缓施工扬尘影响。
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（2）学校、医院影响分析

本工程评价范围内有东方红幼儿园、蓓蕾幼儿园等 20所学校和深圳市宝安区松岗

人民医院、深圳复亚医院等 4所医院。根据工程方案，在上述学校、医院附近开挖铺设

管线时将影响学校和医院的出入，施工噪声及扬尘等对其影响较大，因此，施工时应合

理安排施工时间，尽量将上述学校附近施工安排在寒假或者暑假进行，确实无法调整工

期的，应在上述区域施工时设置临时隔声屏障、防尘围栏、并定期洒水，施工期间告知

校方尽量减少学生的课外活动，但该影响属于暂时间性影响，随着施工结束而消失。。

8、营运期环境影响分析结论

本工程为污水管网接驳完善工程，运营期沿线的污废水将有效收集和处理，水质将

得到明显改善，本身是一个环境保护项目，不会对周围环境产生影响。

1、正常运营

正常情况下，项目投入运营后，有效收集周边区域的生活污水，将纳入的生活污水

汇集至市政主干管然后排入燕川污水处理厂和沙井污水处理厂，经污水处理厂处理后达

标排放，有利于改善周围水体水质。

2、非正常运营

非正常运营情况下，管网系统由于管道堵塞、破裂，截流井堵塞和接头处破损、管

道发生爆炸，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。

为了减少非正常条件下的排污对受纳水体产生的影响分析，现建议采取如下措施：

(1)运营期重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。

(2)管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，

同时最大限度地收集生活污水和工业废水。

各级环境保护行政主管部门的审批意见

本工程于 2018年 12月 29日取得原深圳市宝安区环境保护和水务局下发的《告知

性备案回执》（BA20181229002）。该环境影响评价备案文件仅对环评进行备案，未提出

其他要求。



28

表 6 环境保护措施执行情况

环境影响评价文件及审批文件中要求的环境

保护措施
工程实际采取的环保措施

措施的执行效

果及未落实的

情况和说明

施

工

期

污

染

影

响

大

气

环

境

(1)施工扬尘防治措施

为尽可能降低施工期扬尘对周边居住人员的影响，项目应在施工期间，严格执

行《关于有效控制城市扬尘污染的通知》、《关于加强深圳经济特区土石方运输

车辆管理的若干规定》(深建字[1997]185号)、《深圳市建筑施工扬尘排放量计

算方法》和《深圳经济特区余泥渣土管理办法》的要求，并严格执行《深圳市

大气环境质量提升计划》(深府办[2013]19号)中的相关规定，施工现场 100%
标准化围蔽、工地砂土不用时 100%覆盖、工地路面 100%硬地化、拆除工程

100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土 100%覆

盖或绿化。具体措施如下：

①施工现场应建立施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护

措施和控制施工扬尘的专项方案，并经有关部门批准后实施。

②应当设置连续、密闭的围挡，在主要路段设置的围挡，其高度不得低于 2.5m；

在其他路段设置围挡，其高度不得低于 1.8m，围挡下方设置不低于 20cm高的

防溢座以防止粉尘流失(市政工程除外)；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼

接处都不能有大于 0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；围挡必须是由

金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；施工时应当对工地建筑结构脚手架外侧

设置有效抑尘的密目式安全网(不低于 2000目/100cm2)或防尘布。

③对临时堆土场、沿线建材堆放场地应尽可能远离居民点和学校等敏感保护目

标，并应进行标准化围蔽，采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网或防

尘布苫盖、定期喷洒抑尘剂或洒水等措施，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大

于 95%；并在建设场地四周设置围护装备。

④及时清运弃土、弃料及其他建筑垃圾，在 48小时内未能清运的，应当堆放

在有围挡、遮盖、定期喷洒抑尘剂或洒水等防尘措施的临时堆放场，小批量且

在 8小时之内投入使用的物料除外。

⑤对施工工地的主要运输通道以及工地出入口外侧 10m范围内道路路面必须

①施工期间配备洒水车定期进行路面

洒水进而抑制扬尘，开挖土方集中堆

放并在四周设置围挡，施工完成后及

时回填。

②施工场地内限制卡车、推土机等的

车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘

物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾

部均配备挡板。运输粉尘物料用干净

的雨布加以遮盖。

③施工期对施工作业范围内易引起扬

尘和逸散尘的表面及运输道路在晴天

干燥天气情况下定时洒水，并做好施

工场地及运输道路的维护工作；车辆

在离开施工场地时用软管冲洗；所有

物料装卸采用洒水设备。

④施工单位日常管理较好，减少减轻

机械、运输车辆在怠速状态下有害气

体的排放，并采用高品质燃料以减少

尾气排放，选用符合环保要求的燃油

施工机械设备及运输车辆。

⑤定期对燃油机械设备的维护和保

养，使发动机处于正常、良好的工作

状态。

基本按要求落

实
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采取铺设钢板、混凝土或沥青等硬化处理。

⑥采用租赁或者购买方式配备洒水车 1辆，对施工场地、施工道路进行洒水降

尘。无雨日每天洒水 4～5次，有效控制施工和车辆扬尘，缩小施工扬尘影响

范围。

⑦应当采用密闭化车辆运输物料、渣土、垃圾，并确保车辆机械密闭装置设备

正常使用，保证物料不遗撒外漏。车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、

清洁等工作。施工工地出口内侧设置洗车平台，必须按规定安装车辆喷淋系统，

推广利用工地施工废水处理回用于运输车辆冲洗。运输车辆驶出工地前，应对

车轮、车身、车槽帮等部门进行冲洗除泥，不得使用空气压缩机来清理车辆、

设备和物料的尘埃。

⑧每一块独立裸露地面 80%以上的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好

率必须在 90%以上；覆盖措施包括钢板、礁渣、细石、防尘网(布)、植被绿化、

喷洒抑尘剂、洒水或其他功能相当的材料及措施。

⑨混凝土使用：混凝土应使用商品砼。水泥的加装、卸载、转运、处理和贮存

应该在完全封闭的系统或设施中进行，任何通风排放口应该安装过滤器，或等

效的空气污染控制系统或设施。过滤器或其它空气污染控制系统捕获的水泥要

在完全封闭的窗口中进行处置。

⑩气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破、

平整土地、换土、原土过筛等作业。

(2)管渠清淤臭气防治措施

①现有管渠淤泥清除时应尽量减少扰动，在施工时应注意施工人员的劳动安全

保护，谨防臭气中毒事故发生。

②管渠清淤过程中，为减少少量臭气的排放，在附近分布有集中居民点的施工

场地周围建设围栏，高度一般为 2.5～3m，避免臭气直接扩散对居民的影响。

③加强对清出淤泥的管理，清出的淤泥不得在施工现场临时堆放与处置，应该

直接置于自卸汽车上随时运走。明渠段中淤泥清除过程中，自卸汽车停放在附

近，配合挖机作业，随时将清出的淤积物运送至淤泥受纳场。

④自卸汽车应采用全密闭式淤泥罐车，不造成沿途洒漏泥土和孔隙水、散发恶

臭气体，并严格按规定路线运送至淤泥受纳场进行专业化处理，运输过程中应

规定路线，并尽量避开繁华区、居民密集区及上下班高峰，并按指定的运输路

⑥采取施工封闭、覆盖等措施，减少

臭气扩散，并密闭式清运至专业处理

单位。
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线和时间行驶，禁止在施工现场处置和堆放。

(3)施工机械废气污染防治措施

①载重卡车设备选型时优先选择符合最新排放标准的卡车，减少大气环境污

染。

②合理调度进出工地的车辆，避免堵塞，减少汽车怠速行驶时尾气的排放。

③在燃柴油机械的燃料中添加助燃剂，使用合格的燃油，使燃料油燃烧充分，

降低尾气中污染物的排放量。

④在整个施工期加强对汽车的维修保养，使其处于良好的运行状态。

⑤根据《深圳市大气环境质量提升计划》，2014年 7月起，禁止使用未加装主

动再生式柴油颗粒捕集器的柴油工程机械，鼓励使用 LNG或电动工程机械。

本项目在施工过程中所使用的柴油工程机械，均应要求加装主动再生式柴油颗

粒捕集器，使得施工机械排放废气达到深圳经济特区技术规范《在用非道路移

动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》(SZJG49-2015)的要求(光吸收

系数限值：≤吸收系数限值)

声

环

境

(1)合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午(12:00～
14:00)和夜间(23:00～7:00)施工，避免在同一时间或同一地点集中使用大量高

噪声大动力机械设备。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标

准》(GB12523-2011)的要求。如确实需夜间连续施工工序，必须先在环保和城

管部门备案，并公告受影响的居民，对影响较大居民应予以适当的补偿。同时

为减少施工机械噪声等的影响，应设置移动声屏障来消减噪声。

(2)对本项目的施工场地进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离沿线居

民区，并对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施，并对设备定期保养，

严格操作规范。

(3)降低设备声级：选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强。选用低噪

型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低 10~15dB(A)，不

同型号挖土机、搅拌机噪声声级可降低 5dB(A)。
(4)加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动

噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机

座，降低噪声。

(5)减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，禁止夜间(22：

①施工单位施工期建立声屏障。

②合理安排施工计划，晚上 23：00~7：
00以及中午 12：00~14：00不进行施

工作业。

③车辆途经居民区适当减速，不使用

高音喇叭，施工道路保持平坦顺畅，

减少因汽车震动引起的噪声，避免大

量高噪声设备同时施工，避免使用高

噪声设施；加强管理，提倡文明施工。

基本按要求落

实
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00-次日 6：00)大型运输车辆在居民集中区域通行。限制大型载重车的车速，

经过居民区时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安

排运输路线。

(6)建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限，与沿线

周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前

予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得

大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民的投诉，

并对投诉情况进行积极治理。

(7)在居民区附近进行施工噪声影响大的施工操作时，需在有条件区域设置临

时声屏障。

水

环

境

施工期，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规

定》对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路、环境。

(1)施工废水

施工废水主要来自于施工机械设备和车辆清洗产生的少量废水，主要污染物为

石油类和SS，拟设置简易隔油沉淀池进行处理，经处理后回用于场地洒水等。

其中车辆停放场出口内侧设置的洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废

水收集池、沉淀池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废

水和泥浆。

顶管施工泥浆废水主要污染物为 SS，拟设置沉淀池处理后回用于场地洒水。

(2)生活污水处理措施

本工程施工期生活污水排放量为7.56m3/d，高峰期生活污水排放量为

13.23m3/d，生活污水排放总量为4082.4m3，拟设处理能力为15m3/d的化粪池

+1.0m3/h地埋式污水处理设备进行处理。生活污水经处理达标后尽可能回用于

施工营地绿化和洒水降尘。

①设置临时沉砂池、沉淀池，废水经

沉砂池和沉淀池处理后回用于工程施

工，不外排。

②生活污水依托所租住民房、公共厕

所或商户厕所的化粪池处理后，通过

市政污水管网排入水质净化厂处理。

现场不设置施

工营地，现场

未安装生活污

水处理设施，

生活污水依托

租用的民房的

化粪池处理

固

体

废

物

(1)管渠清淤时，须做到随清随运。清出淤污泥经过全密闭的罐车运送至淤泥

受纳场进行专业化处理。

(2)在下雨时临时堆放场应覆盖防雨布料，防止雨水冲刷和淋溶。

(3)施工建设过程中产生的土石方量，能回收利用的尽量回收利用，建筑物拆

①项目产生的生活垃圾集中收集，由

环卫部门统一清运。

②工程弃土、弃渣和淤泥，清运至中

山市茂生长围土地和茅洲河底泥厂进

基本按要求落

实
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除的建筑垃圾尽量粉碎后作为新建构筑物的填充料使用，也可以用作临时道路

的建材使用。

(4)工程弃渣应及时清运，运往政府指定的消纳场。

(5)对于运送淤泥、建筑垃圾车辆，必须按照相关规定用进行遮盖，以免物料

洒落。

(6)施工营地应设置垃圾桶，对施工人员和管理人员的生活垃圾进行收集，然

后转运进入城市垃圾收集处理系统。

行消纳处理。

③沙石、废包装材料和废管材等其他

建筑垃圾由专人管理回收。

生态

影响

合理优化施工布置，严格划定施工区域，尽量减少占用土地；施工过程中，临

时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。提倡

科学文明施工，反对野蛮作业。项目施工完成后应严格按照景观设计要求进行

及时复绿，绿化树种应采取适合当地的土著种，维护区域的生物多样性和生态

系统的稳定性，避免引起外来植物入侵风险

项目施工完成后，按照景观设计要求

及时进行了复绿，生态系统得到恢复。

基本按要求落

实

运行期
项目营运期沿线的污废水将有效收集和处理，水质将得到明显改善，不会对周

围环境产生影响。
运营期，本项目基本无污染 /
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施工期渣土覆盖防尘照片 施工期三级沉淀池照片

运营期工程复绿照片 运营期工程管网完善照片

图6-1 项目工程施工期和运营期照片
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表 7 环境影响调查

施

工

期

生态影响

1、生态系统影响调查

本项目选址部分位于深圳市基本生态控制线内，施工范围为城

市建成区，基本已实现混凝土硬化，沿线有一定数量的城市景观植

被。施工期，表土破除等施工作业，对地面植物会造成一定数量的

破坏。施工结束后，通过重新种植绿化灌木、草皮和绿化乔木等措

施进行人工重建和恢复。

工程用地范围内无珍稀保护的动物、植物。项目工程完工后，

通过绿化恢复生态环境，对生态环境影响很小。

污染影响

1、大气环境影响调查

施工期大气污染源主要为施工机械废气及车辆尾气、施工场地

扬尘和管道清淤臭气。

在施工期间，施工单位已建洗车设施，运输建筑材料、垃圾和

泥土等车辆，在驶出施工工地前，做好了冲洗、遮蔽、清洁等工作，

以防止垃圾、泥土等四处散落，严禁污染周边环境。施工单位日常

管理较好，减少减轻机械、运输车辆在怠速状态下有害气体的排放，

并采用高品质燃料以减少尾气排放，选用符合环保要求的燃油施工

机械设备及运输车辆。管道清淤采取施工封闭、覆盖等措施，减少

臭气扩散，并密闭式清运至专业处理单位。

本项目的环评报告中规定的大气污染防治措施得到严格落实。

2、水环境影响调查

施工期的废水包括施工废水、施工人员生活污水。

①施工废水

项目施工废水主要来自于施工机械设备和车辆清洗产生的少

量废水，主要污染物为 SS、石油类。施工废水经隔油沉淀处理后

回用于施工设备的冲洗及施工场地的冲洗，无废水排放，对环境影

响轻微。

②施工人员生活污水

施工人员生活污水利用所租住民房、施工场地附近商户内或公
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厕的化粪池处理，处理后通过市政污水管网，排放到水质净化厂处

理，对本项目所在区域水环境影响较小。

3、声环境影响调查

本项目施工期间的噪声主要来源于施工机械、施工运输的车辆

的噪声，其中施工机械为最主要噪声源，施工期间产生的噪声具有

阶段性、临时性和不固定性。

施工单位已合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力

机械设备，以避免局部累积声级过高，高噪声机械已置于离敏感点

较远的位置；施工时采用降噪作业方式，施工机械选型时已尽量选

用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备定期进行维修、养护，

以避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的

声压级；设备用完后或不用时立即关闭；制定了施工规章制度，最

大限度地降低人为噪音：搬卸物品已做到轻放，施工工具不乱扔、

远扔；运输车辆进入现场时减速、并减少鸣笛等；注重加强施工管

理，对进出施工场地车辆进行限速，并已合理安排运输线路等。本

项目的环评报告及批复意见中规定的噪声污染防治措施得到严格

落。

4、固体废物影响调查

本工程在施工期产生的固体废物，主要为土方开挖产生的弃土

和弃渣，施工人员产生的生活垃圾，管道清淤工程产生的淤泥。

在施工过程中，对施工人员产生的生活垃圾采用定点收集方

式，施工单位在施工营区已设立专门的容器（垃圾箱）加以收集，

并按时交给环卫部门清运。对于施工人员活动产生的分散垃圾，除

对施工人员加强环境保护教育外，也设立了一些分散的小型垃圾箱

加以收集。

工程弃土、弃渣和淤泥，清运至中山市茂生长围土地和茅洲河

底泥厂进行消纳处理。本项目的环评报告中规定的固体废物处置措

施得到严格落实。
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运

行

期

生态影响

项目建成后，本身不产生污染物，水质得到改善，有助于改善

茅洲河片区的环境质量。

项目的建成，有利于雨污分流和收集，对周边及区域的水质产

生积极影响，生态系统往良好方向发展。

验收时，管道沿线景观植被恢复良好，主要为景观灌木、景观

草地和景观乔木为主，没有因本项目施工而留下的裸露土地，植被

所在区域生态系统恢复良好。因此，本工程建设后，绿化情况良好，

有利于生态环境。

污染影响

本项目建成后，有效完善了项目范围内的市政雨污管网，有利

于片区流域水质的改善，不会对周边环境产生不良影响
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表 8 环境质量及污染源监测

一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题

1、大气环境质量现状

根据《深圳市生态环境质量报告书（2023 年度）》中大气环境常规监测资料，深

圳市环境空气质量见下表 8-1。

表 8-1 项目所在区域环境空气质量现状

污染物 年评价指标 单位 现状浓度 标准值
最大

占标率

达标情

况

二氧化硫（SO2）

年平均浓度 μg/m³ 5 60 8.3% 达标

24小时平均第 98
百分位数

μg/m³ 7 150 4.7% 达标

氮氧化物（NO2）

年平均浓度 μg/m³ 21 40 52.5% 达标

24小时平均第 98
百分位数

μg/m³ 45 80 56.25% 达标

可吸入颗粒物

（PM10）

年平均浓度 μg/m³ 35 70 50% 达标

24小时平均第 95
百分位数年平均浓

度

μg/m³ 68 150 45.3% 达标

细颗粒物

（PM2.5）

年平均浓度 μg/m³ 18 35 51.4% 达标

24小时平均第 95
百分位数年平均浓

度

μg/m³ 37 75 49.3% 达标

一氧化碳

（CO）

24小时平均第 95
百分位数年平均浓

度

mg/m³ 0.8 4 20% 达标

臭氧（O3）

日最大 8小时平均

浓度的第 90百分

位数

μg/m³ 131 160 81.9% 达标

根据监测结果分析，环境空气质量中 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环

境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，因此本项目所在评价区域为

达标区。

2、水环境质量现状

项目所在地附近为茅洲河，根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》

（粤环〔2011〕14号），茅洲河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标

准。根据深圳市生态环境公布的《2021年深圳市生态环境状况公报》《2022年深圳市

生态环境状况公报》《2023 年深圳市生态环境状况公报》，茅洲河水质情况如下：

表 8-2茅洲河 2021~2023年水质状况

水系 监测断面
水质类别

2021年 2022年 2023年
茅洲河 共和村（国考）断面 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类
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达标情况 达标 达标 达标

根据《深圳市生态环境质量报告书（2023 年度）》，茅洲河 2023 年水质监测结果

如下：

表 8-3茅洲河 2023年水质监测结果统计

单位：mg/L(水温：℃；pH值无量纲)

监测断面 楼村 李松蓈 燕川
洋涌大

桥
共和村 全河段

GB3838-2002中Ⅳ
类标准限值

水温 21.8 22.2 25.6 25.6 25.5 25.4

人为造成的环境水

温变化应限制在：

周平均最大温升

≤1，周平均最大温

降≤2

pH值 7.3 7.5 7.3 7.4 7.0 7.3 6~9
溶解氧 7.2 6.8 6.7 7.2 5.0 6.6 3

高锰酸盐指

数
2.8 3.0 3.7 3.9 5.6 3.8 10

化学需氧量 11.7 13.8 14.7 16.3 16.1 14.5 30
生化需氧量 1.6 1.6 3.0 3.4 2.0 2.3 6

氨氮 0.38 0.26 0.80 0.61 0.74 0.56 1.5
总磷 0.099 0.092 0.172 0.212 0.178 0.151 0.3
铜 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004 1
锌 0.011 0.008 0.008 0.011 0.019 0.011 2

氟化物 0.61 0.58 0.62 0.64 0.55 0.60 1.5
硒 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.02
砷 0.0007 0.0008 0.001 0.001 0.0014 0.001 0.1
汞 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.001
镉 0.00003 0.00004 0.00005 0.00005 0.00005 0.00004 0.005

六价铬 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.05
铅 0.00010 0.00008 0.00006 0.00008 0.00017 0.00010 0.05

氰化物 0.0075 0.0092 0.0085 0.0075 0.0030 0.0072 0.2
挥发酚 0.0003 0.0007 0.0003 0.0004 0.0003 0.0004 0.01
石油类 0.039 0.023 0.036 0.042 0.036 0.035 0.5

阴离子表面

活性剂
0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.3

硫化物 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.5
表 8-4茅洲河 2023年水质单因子指数评价结果

监测断面 楼村 李松蓈 燕川 洋涌大桥 共和村 全河段

pH值 0.15 0.25 0.15 0.20 0.00 0.15
溶解氧 0.42 0.44 0.45 0.42 0.60 0.45

高锰酸盐指数 0.28 0.30 0.37 0.39 0.56 0.38
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化学需氧量 0.39 0.46 0.49 0.54 0.54 0.48
生化需氧量 0.27 0.27 0.50 0.57 0.33 0.38

氨氮 0.25 0.17 0.53 0.41 0.49 0.37
总磷 0.33 0.31 0.57 0.71 0.59 0.50
铜 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004
锌 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01

氟化物 0.41 0.39 0.41 0.43 0.37 0.40
硒 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
砷 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
汞 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
镉 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

六价铬 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
铅 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

氰化物 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.04
挥发酚 0.03 0.07 0.03 0.04 0.03 0.04
石油类 0.08 0.05 0.07 0.08 0.07 0.07

阴离子表面活性

剂
0.07 0.07 0.07 0.07 0.10 0.07

硫化物 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
根据监测结果可知，茅洲河各监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》

GB3838-2002）Ⅳ类水标准，满足河流水质目标要求。

3、声环境质量现状

根据《深圳市生态环境质量报告书（2023年度）》，2023年深圳市昼间区域环境噪

声等效声级平均值为 55.6分贝，同比高了 0.2 分贝，达标率为 98.6%,与上年相比上升

0.2个百分点；夜间区域环境噪声等效声级平均值为 47.3分贝，同比(2018年)上升了 2.3

分贝，达标率为 95.9%，同比(2018年)上升 25.3个百分点。城市区域环境噪声总体为三

级(一般)水平。

2023年深圳市区域环境噪声声源构成中生活源昼间占比 67.9%、夜间占比 71.7%;

工业源昼间占比 16.4%、夜间占比 17.4%;交通源昼间占比 11.9%、夜间占比 10.2%，三

类声源合计昼间和夜间占比分别为 96.2%和 99.3%，表明社会生活类声源对深圳市区域

环境噪声总体水平影响较大

2023 年深圳市区域环境噪声昼间等效声级在 50.0 分贝以下的网格有 17 个，占比

5.8%，等效声级在50.1~55.0分贝之间的网格有104个，占比35.5%；等效声级在55.1~60.0

分贝之间的网格有 150个，占比 51.2%；等效声级在 60.1~65.0分贝之间的网格有 22个，

占比 7.5%。区域环境噪声夜间等效声级在 40.0分贝以下的网格有 9个，占比 3.1%;等
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效声级在 40.1~45.0分贝之间的网格有 70个，占比 23.9%;等效声级在 45.1~50.0分贝之

间的网格有 154 个，占比 52.6%;等效声级在 50.1~55.0 分贝之间的网格有 58 个，占比

19.8%。

2023 年深圳市昼间道路交通噪声等效声级加权平均值为 68.4 分贝，同比下降 1.0

分贝，达标率为 70.0%，与上年相比上升 8.2个百分点；夜间道路交通噪声等效声级加

权平均值为 62.4分贝，同比(2018 年)下降 1.7分贝，达标率为 6.7%，同比(2018 年)下

降 4.2个百分点。昼间道路交通噪声强度为二级(较好)水平。

2023年深圳市昼间道路交通噪声平均等效声级超过 4a类噪声限值(70分贝)的路段

长度为 209.44公里，占监测路段总长的 30.0%，盐田区和大鹏新区达标率为 100%，其

它各区超标路段比例在 8.9%~44.9%之间，其中罗湖区超标路段长度为 24.571公里，超

标路段比例最大。夜间道路交通噪声平均等效声级超过 4a类噪声限值(55分贝)的路段

长度为 650.999公里，占监测路段总长的 93.3%。

4、生态环境现状

项目区实施了景观绿化。本项目植物措施栽植技术合格，维护管理到位，项目区绝

大多数植物已经覆盖地表，有效地改善了本区的生态环境。

二、污染源检测

本项目运营期基本不存在污染源，无需进行监测，施工期日常监测纳入到工程监理

中。
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表 9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置

一、施工期环境管理

本项目施工期的环境管理由项目部、施工监理单位和施工单位的专职环境保护人员

共同管理，由项目建设单位统一协调、组织，并接受深圳市宝安区水务局、深圳市生态

环境局宝安管理局等单位的指导。

通过调查，并根据建设单位提交的资料反映，在施工过程中，建设单位和施工单位

在生态保护、噪声防治、污水处理、大气污染物治理、固体废物处理处置等方面均采取

了有效的污染防治和生态恢复措施，环评报告及环评批复要求中提出的环境保护措施基

本落实。在本项目的施工期间没有发生水环境和大气环境等污染事故。

二、运营期环境管理

本项目运营期的环境管理由深圳市宝安排水有限公司负责，负责项目管网的维护工

作，无需单独设置环境管理机构。

环境监测配套设施建设情况

本项目环境监测已纳入到工程监理之中，已做好日常监测。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况

本项目的环评报告及环评批复对项目施工期没有明确监测计划，实际环境监测纳入

了项目工程监理。根据建设单位提交的资料反映，在本项目的施工期间没有发生环境污

染事故。

环境管理状况分析与建议

本项目严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保

护三同时制度。项目运营期正常运营无污染产生，不会对周边环境带来不良影响。
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表 10验收结论与建议

（一）工程概况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗街道污水管网接驳完善工程

位于深圳市宝安区松岗街道，整治范围为松岗水质净化厂和沙井水质净化厂服务范围内

涉松岗街道的部分一、二期干管及其它干管，管道总长为 40.85km。工程主要内容包括

现状干管清淤检测、管道修复、新建及翻浆污水干管及其他建设内容。

本项目于 2017年 7月 10日正式开工，2022年 12月 28日完工进入试生产。

（二）环境保护措施落实情况

通过现场调查，本项目各项环境保护措施已基本得到落实，符合环境影响评价报告

表以及审查批复的要求。

（三）生态环境影响调查

本项目选址部分位于深圳市基本生态控制线内，在施工期过程中固体废物、废气、

废水、噪声等各项污染物对周围生态环境造成轻微影响，但影响范围和程度有限，随着

施工结束，景观植被的重新种植之后，该类影响也随之消失。

（四）水环境影响调查

施工期，施工人员生活污水利用所租住民房、施工场地附近商户内或公厕的化粪池

处理，处理后通过市政污水管网，排放到水质净化厂处理；生产废水设置简易隔油沉砂

池对施工废水进行处理，处理后回用于地面浇洒、车辆冲洗等。

项目正常运营期间，不产生水环境污染。

（五）大气环境影响调查

本工程施工过程中的施工扬尘和机械废气，通过采取喷水、保持湿润、及时外运等

措施，可有效减少扬尘的产生，减轻扬尘对周边环境的影响，扬尘影响可得到控制。管

道清淤臭气采取及采及运，淤泥运输采取密闭的方式，来较少清淤臭气对周边的影响。

废气总体说来由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造

成显著影响。

项目正常运营期间，不产生大气环境污染。

（六）声环境影响调查

项目施工期的机械噪声通过加强管理、采用低噪声设备等措施后，对声环境影响不



43

大。

本项目运营期，不产生声环境污染。

（七）固体废物影响调查

工程弃土、弃渣和淤泥，清运至中山市茂生长围土地和茅洲河底泥厂进行消纳处理。

生活垃圾设置垃圾收集装置，定期清运，不产生二次污染。固废外运过程中严格执行深

圳固废外运相关标准，未产生外泄。

本项目运营期，不产生固体废物环境污染。

（八）环境管理与监测

本项目投入使用后，建设单位将移交给运营单位实施项目的环境管理，包括环境保

护管理与监督、生态保护及绿化维护等内容。

（九）验收结论

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗街道污水管网接驳完善工程

已按照环评文件及环评批复的要求，在生态恢复、水污染防治、大气污染治理、噪声治

理和固体废物处置等方面采取了较好的生态环境保护措施，环境影响评价报告及批复要

求中提出的环境保护措施均已经实施，并取得了预期效果，环境影响较小。

综上所述，调查组认为：按照环境保护部关于建设项目竣工环境保护验收的规定，

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗街道污水管网接驳完善工程具备

环境保护验收条件，建议通过项目竣工环境保护验收。

（十）建议

做好地下管网的维护工作，避免管道堵塞、破裂、截流井堵塞和接头处破损等情况，

防止污水溢流和下渗等事件发生。
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11 附表
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：深圳市宝安区水务局 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称
茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治

项目——松岗街道污水管网接驳完善工程
项目代码 / 建设地点

深圳市宝安区

松岗街道

行业类别（分类管理名录） 城镇管网及管廊建设行业 建设性质  新建  改扩建 技术改造

设计生产能力 / 实际生产能力 / 环评单位

中国电建集团

华东勘测设计

研究院有限公

司

环评文件审批机关 深圳市宝安区环境保护和水务局 审批文号 BA20181229002 环评文件类型 报告表

开工日期 2017 年 7 月 10 日 竣工日期 2022 年 12 月 28 日 排污许可证申领时间 /

环保设施设计单位
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公

司
环保设施施工单位 / 本工程排污许可证编

号
/

验收单位 深圳市深水水务咨询有限公司 环保设施监测单位 / 验收监测时工况 /

投资总概算（万元） 19075.91 环保投资总概算（万元） 196.36 所占比例（%） 1.03%

实际总投资（万元） 16822.95 实际环保投资（万元） 109.66 所占比例（%） 0.65%

废水治理（万元） 50 废气治理

（万元）
20 噪声治理

（万元）
17.5 固体废物治

理（万元）
22.16 绿化及生

态（万元）
/ 其他（万

元）
/

新增废水处理设施能力 —— 新增废气处理设施能力 —— 年平均工作时 ——

运营单位 深圳市宝安排水有限公司
运营单位社会统一信用

代码（或组织机构代码）
91440300359306655C 验收时间 2024.6-2024.9
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污染物排放达

标与总量控制

（工业建设项

目详填）

污染物

原有

排放

量(1)

本期工程

实际排放

浓度(2)

本期工

程允许

排放浓

度(3)

本期工程

产生量
(4)

本期工程

自身削减

量(5)

本期工程

实际排放

量(6)

本期工程

核定排放

总量(7)

本期工程

“以新带

老”削减

量(8)

全厂

实际

排放

总量
(9)

全厂核定排放

总量(10)

区域

平衡

替代

削减

量(11)

排放

增减

量(12)

废水 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

化学需氧量 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

氨氮 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

石油类 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

废气 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

二氧化硫 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

烟尘 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

工业粉尘 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

氮氧化物 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

工业固体废物 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

与项目有关

的其他特征

污染物

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
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12 附图
附图 1 项目地理位置图
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附图 2 项目与生态控制线关系图
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附图 3 项目与水源保护区位置关系图
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附图 4 项目所在区域水系图
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附图 5 项目所在区域地表水功能区划图
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附图 6 项目所在区域大气功能区划图
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附图 7 项目所在区域噪声功能区划图
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附图 8 平面布置图
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附图 9 项目敏感点分布图
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13 附件

附件 1 环境影响评价批复文件
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附件 2 项目总概算批复
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附件 3 水土保方持方案的批复文件
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附件 4 主体工程完工验收
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附件 5 余泥渣土清运协议
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附件 6其它需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应

如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书

及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实

情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本项目严格落实“三同时”，在编制《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合

整治项目——松岗街道污水管网接驳完善工程建设项目环境影响报告表》时进行

了环境保护设施的设计和落实投资概算。设计过程符合环境保护设计规范要求，

落实了防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本验收项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和

资金均已得到了保证，项目建设过程中已组织实施了环境影响报告表及其审批部

门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本项目于 2022年 12月 28日工程竣工验收，2024年 6月启动环保验收工作，

建设单位委托深圳市深水水务咨询有限公司进行竣工环保验收。2024年 9月 30

日编制完成验收调查表。并对照《建设项目工环境保护验收暂行办法》，严格依

照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境

影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见，其验

收结论为验收合格，可通过验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

本项目工程影响范围主要为沿线的小区、医院和学校等敏感目标，本项目施

工、调试及验收期间未收到公众意见。

2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其它

环境保护措施。主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要

求梳理如下：
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2.1制度措施落实情况

(1)环境风险防范措施

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定未提出要求编制突发环境事

件应急预案；

(2)环境监测计划

环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求对本项目制定环境监测计划。

2.2配套措施落实情况

(1)区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2)防护距离控制及居民搬迁

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未提出防护距离控制要求，

本项目不涉及居民搬迁。

3整改工作情况

本项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，总体落实了环

评及批复提出的要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，因此，本项目不涉

及整改工作情况。
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